

하도급계약 공개내역서

사업장소	대구환경공단 달서천사업소 (대구 서구 염색공단로 130(비산동))					
사 업 명	반송수관로 주변 도로침하부 보수공사					
계약개요 (당초)	계약일자	공사기간	예정가격 (추정금액)(A)	당초계약금액 (B)	계약율(%) (B/A)	
	2020.11.23	2020. 11.24~12.20	172,963,450원	152,225,790원	88.55%	
계약개요 (설계변경)	계약일자	공사기간	변경계약금액	증액	설계변경사유	
	2020.12.18	2020. 11.24~12.20	189,083,790원	36,857,210원	조립식간이 흙막이공법 적용, 비굴착부분 보수 개소 감소 등	
원수급인	업 체 명	대표자	주 소		원도급금액	
	(주)영진 토건	배홍석	대구 수성구 범어천로62 (범어동)		100,213,000원	
하수급인	업 체 명	대표자	주 소	하도급부분 도급액	하도급 금액	하도급 률
	(주)구마 이앤씨	전근식	대구 북구 검단북로 11길41 (검단동)	105,915, 338원	88,870, 000원	84.0%
하도급공종	하수관로 비굴착 전체보수					
기 타						